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Forschungsverbund Virtuelle Fachhochschule 
Dieter Hannemann1 

 

Das BMBF2 hat 1997 einen Wettbewerb ausgeschrieben, an 
dem sich 251 Konsortien beteiligt haben. Die Ideenskizze 
Virtuelle Fachhochschule (VFH) ist unter die ersten 15 
gekommen und hat 100 TDM erhalten, um einen detaillierten 
Projektantrag stellen zu können. Das Projekt VFH hat dann 
1998 als Erstes der fünf Bundesleitprojekte einen Zuschlag 
bekommen und 43 MioDM erhalten. Dieser Bericht beschreibt 
in Kurzform das Projekt, dessen Ziel es ist, zu erforschen, wie 
sich kooperative Online-Studiengänge einführen lassen: 
technisch/wissenschaftlich, didaktisch, organisatorisch, 
rechtlich und administrativ. Hieran beteiligt sind zehn 
Fachhochschulen und zwei Universitäten. 

1. Das Bundesleitprojekt  

Das Bundesleitprojekt Virtuelle Fachhochschule startete im Januar 1999 und 
läuft bis ins Jahr 2004. Wesentliche Aufgabe des Projektes ist die 
Entwicklung von Online-Studiengängen - zusammen mit der dazu ­gehörigen 
grundlegenden und begleitenden Forschung. Das BMBF hat dafür 21,6 Mio € 
bewilligt. Beteiligt sind 10 Fachhochschulen und 2 Universitäten, verteilt über 
7 nördliche Bundesländer. Zum Wintersemester 2001/02 begann der Bachelor 
Online-Studiengang Medieninformatik mit 170 Studierenden an 6 
Hochschulen. Ein Jahr später startete der Online-Studiengang Wirt-
schaftsingenieur; weitere Studiengänge sind geplant (www. oncampus.de). 

Neben der Entwicklung der multimedialen Studienmaterialien stellten die 
organisatorischen und rechtlichen Rahmenbedingungen eine besondere 
Herausforderung dar: Man bedenke, dass identische Studiengänge an 
mehreren Hochschulen in unterschiedlichen Bundesländern angeboten werden 
– die Hochschulgesetze der Länder sind jedoch teilweise sehr unterschiedlich 
(und die Meinungen der zuständigen Ministerien auch!). 

 

                                                                 
1  Der Autor (Prof. Dr. D. Hannemann, FH Gelsenkirchen) ist Vizegesamtprojektleiter 

im Bundesleitprojekt Virtuelle Fachhochschule, Mitglied im Teilvorhaben Struktur 
und Organisation und Entwickler von 3 Online-Lernmodulen zu je 5 Kreditpunkten 
(je ca. 4 SWS). 

2  Bundesleitprojekt, gefördert durch das Bundesministerium für Bildung und 
Forschung. Projektträger ist das Bundesinstitut für berufliche Bildung.  



2 

Das Konsortium 

o FH Brandenburg 
o FH Braunschweig/ Wolfenbüttel 
o Hochschule Bremerhaven 
o FH Gelsenkirchen 
o FH Lübeck (Federführung) 
o FH Nordostniedersachsen, Ostfriesland 

(später Ostfriesland/ Oldenburg/ 
Wilhelmshaven) 

o FH Stralsund 
o FH Westküste 
o Technische Fachhochschule Berlin  
o Private Fachhochschule Nordakademie 
o Universität der Bundeswehr Hamburg 

o Institut für multimediale und 
interaktive Systeme und Institut 
für Telematik (beide Universität zu 
Lübeck) 

o Hochschule für Berufstätige 
(AKAD) 

o Deutscher Gewerkschaftsbund 
(Landesbezirk Nordmark) 

o Vereinigung der Schleswig-
Holsteinischen 
Unternehmensverbände 

o comicom – Telekommunikation 
(Bielefeld) 

o AWi-Verlag (München)  
o Innovationsforum – Akademie für 

Neue Medien (Obertshausen) 

2. Organisation 

Die Organisation eines so großen Forschungsprojektes mit 40 beteiligten 
Professorinnen und Professoren und 88 Mitarbeitern - verteilt auf 13 Standorte 
- stellt eine große Herausforderung dar. Deshalb wurde das gesamte Projekt in 
6 Teilvorhaben aufgeteilt und innerhalb der Teilprojekte eine Untergliederung 
in Arbeitspakete vorgenommen. Die folgende Tabelle nennt die 
Arbeitsgebiete der Teilvorhaben, ihr Budget und die Anzahl der 
Arbeitspakete: 

• Struktur und Organisation:    2 Arbeitspakete 1,6 Mio€  
• Lehr- und Lernformen:    7 Arbeitspakete 3,5 Mio€  
• Technische Realisierung:  3,9 Mio€  
• Gesellschaftlicher Rahmen:    9 Arbeitspakete 0,5 Mio€  
• Studiengang Medieninformatik: 18 Arbeitspakete 5,4 Mio€  
• Studiengang Wirtschaftsingenieur:  15 Arbeitspakete 4,7 Mio€ 
• Projektmanagement:  2,0 Mio€. 

Jede Professorin, jeder Professor  der beteiligten Hochschulen, die/der ein 
Arbeitspaket leitet,  hat ein dem Arbeitspaket zugewiesenes festes Budget, 
aufgeteilt in Jahresscheiben.  

Federführende Hochschule ist die FH Lübeck. Dort wurde auch die zentrale 
Geschäftsführung mit zeitweise bis zu 8 Personen etabliert. Die Projektleitung 
liegt in den Händen von Prof. Dr. Granow (FH Lübeck) und Prof. Dr. 
Hannemann (FH Gelsenkirchen) als Vize-Projektleiter. Für das 
Projektmanagement wurde ein Gremium gebildet, das aus den beiden 
Projektleitern und den sechs Teilprojektleitern besteht. Zu den Aufgaben des 
Projektmanagements gehört der aufgabengerechte Informationsfluss innerhalb 
des auf 12 Hochschulen verteilten Projektes, die Koordination und 
Zusammenführung der Projektergebnisse und der –Dokumente.  
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Auf den Projektmanagementsitzungen werden grundsätzliche Fragen erörtert 
und projektweite Beschlüsse gefasst. Das Projektmanagement hat das 
Erreichen des Gesamtzieles sicherzustellen. 

Weiterhin wurde ein Beirat gegründet, der aus sieben Mitgliedern aus den 
Bereichen Hochschulen, Ministerialverwaltungen und Wirtschaft besteht. Der 
Beirat soll das Projekt kritisch begleiten und dazu beitragen, dass die 
strategischen Ziele des Projektes auch erreicht werden, um zu einem Modell 
für zukünftige Hochschulstrukturen zu gelangen.  

3. Forschung 

Manchmal bin ich gefragt worden: „ist das überhaupt ein Forschungsprojekt“ 
und im Unterton schwang mit „Ihr entwickelt ja ‚nur’ neue Studiengänge“. 
Dem habe ich mein Forschungsverständnis entgegenzuhalten: Forschung ist 
auf Erkenntnisgewinn gerichtetes Denken und Handeln und an 
Fachhochschulen vor allem anwendungsorientiert und praxisnah, meistens auf 
den Feldern der Technik und Wirtschaft. Da die besondere Stärke der 
Fachhochschulen aber auch im Bereich der Lehre liegt, sollte man das 
Forschungsfeld der Didaktik und Studiengangsorganisation nicht vergessen 
und es den Universitäten überlassen. 

Da der Autor in dem Studiengang Medieninformatik das Fach InfoPhysik 
vertritt – und drei Module mit jeweils 5 Kreditpunkten Umfang erstellt – 
wurde innerhalb seiner Arbeitsgruppe von Anfang an ein promovierter 
Fachdidaktiker der Physik als Mitarbeiter eingestellt und mit mehreren 
Universitäten – und deren Forschungsgruppen – ein reger Austausch gepflegt. 

Forschungsfelder im VFH-Projekt 

• Didaktik und Methodik multimedial/telematisch unterstützten 
Lehrens und Lernens  

• Ergonomie und Design der Lernumgebungen: Entwicklung eines 
Styleguides  

• Agentengestütztes Lehren und Lernen  

• Virtuelles Informations-Management und Virtuelle Gruppenarbeit  

• Adaptive und multimediale Tutorien  

• Aufbau, Betrieb und Evaluation der Technologieplattformen 

• Entwicklung von Organisationsstrukturen und 
Finanzierungsmodellen 

• Evaluation, Qualitätskontrolle und –standards  
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Problemfelder 

• Die Koordination eines Projektes mit einem Finanzvolumen von 
21,6 Mio€, verteilt auf 13 Standorte in 7 Bundesländern unter 
Beteiligung von 40 Professoren, stellt ungewohnte Anforderungen 
an die Akteure. 

• Die unterschiedliche Gesetzgebung in den beteiligten 
Bundesländern und die verschiedenen Ansichten der 
Ministerialvertreter so zusammenzuführen, dass eine gemeinsame 
Prüfungsordnung erstellt werden konnte. 

• Die Mittelbewirtschaftung in festen Jahresscheiben war teilweise 
problematisch, da der größte Teil der Gelder Personalmittel sind und 
die Mitarbeiter nicht immer im vorgeplanten Umfang rekrutiert 
werden konnten. 

• Die Gewinnung von Mitstreitern für die Einführung der Online-
Studiengänge an den einzelnen Hochschulen war nicht immer leicht, 
es musste sehr viel Überzeugungsarbeit geleistet werden. 

• Die Realisierung der Nachhaltigkeit ist schwierig, dazu wird weiter 
unten noch mehr ausgeführt. 

Verträge 

Zur Kanalisierung einiger Probleme wurde ein dreistufiges Vertragswerk 
geschaffen: 

1. Die beteiligten Konsortialmitglieder haben einen 
Kooperationsvertrag geschlossen, darin heißt es: „Die 
Konsortialmitglieder gehen davon aus, dass im Rahmen dieser 
Zusammenarbeit die erforderliche Einbringung von vorhandenem 
Know-how und die gegenseitige Einräumung von Rechten an den 
entstehenden Ergebnissen in einem ausgewogenen Verhältnis 
erfolgen“.  

2. Weiterhin haben die einzelnen Mittelempfänger einen 
Partnerschaftsvertrag mit der mittelverwaltenden FH Lübeck 
geschlossen: „Vertrag über die Übernahme von Arbeitspaketen“.  

3. Und schließlich haben die einzelnen Arbeitspaketleiter einen 
Vertrag mit ihrer Hochschule geschlossen, in dem es u.a. heißt: 
„Der Hochschullehrer nimmt die aus dem oben genannten Vertrag 
zur Übernahme des Arbeitspaketes entstehenden Rechte und 
Pflichten in eigener Verantwortung für die Hochschule wahr“. 
Weiterhin regelt dieser sog. AP-Leitervertrag die Einräumung der 
Verwertungsrechte an die Hochschule. 
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Transfer und Kooperation 

Schon während des Projektlaufes - sobald erste Teilergebnisse vorlagen - 
wurden diese Erkenntnisse weitergegeben. Zum Einen durch entsprechende 
Veröffentlichungen und zum Anderen durch Kooperationen mit anderen 
Projekten. Naturgemäß wurden diese Aktivitäten von den einzelnen 
beteiligten Professoren jeweils innerhalb ihrer Fächer und Netzwerke 
wahrgenommen. Der Autor hat z.B. in einem BMBF-Nachfolgeprojekt 
(„Physik Multimedial", ein Projekt von 6 Norddeutschen Universitäten) 
Erfahrungen aus dem VFH-Projekt eingebracht sowie an der didaktischen 
Konzeption und Umsetzung mit seinem Team mitgearbeitet. In weiteren 
Projekten wurde durch die Mitarbeit in den wissenschaftlichen Beiräten 
Know-how-Transfer betrieben. 

4. Nachhaltigkeit 

Anders als bei manch anderem Forschungsprojekt kommt es hier besonders 
auf die Nachhaltigkeit an: Die Studierenden (z.Zt. ca. 400) sind an den 
einzelnen beteiligten Hochschulen in die Online-Studiengänge eingeschrieben 
und erwarten zu Recht, dass Sie Ihr Studium in der begonnenen Weise zuende 
studieren können. Dies erfordert von den kooperierenden Hochschulen eine 
permanente Bereitstellung der Studienmaterialien in der jeweils technisch und 
inhaltlich aktuellen Form sowie die Organisation der für einen Online-
Studiengang besonders aufwendigen Betreuung: online, offline und in 
Präsenz.  

Zur Finanzierung der technischen und inhaltlichen Weiterentwicklung der 
Studienmaterialien haben die beteiligten Bundesländer ihre rechtlichen 
Rahmenbedingungen geändert, damit pro Modul eine Medienbezugsgebühr 
von z.Zt. 65 € erhoben werden kann. 

Eine Verbreiterung dieses finanziellen Sockels ist erforderlich, um für die 
Zukunft die durch dieses besondere Studienangebot entstehenden Kosten 
aufzufangen. Deshalb bemüht sich der Hochschulverbund um eine 
Vermarktung der entwickelten Online-Module: 

a) in der Weiterbildung3, 

b) dem Einsatz einzelner Module an anderen Hochschulen und 

c) der Übernahme ganzer Studiengänge durch andere Hochschulen. 

                                                                 
3  Wissenschaftliche Weiterbildung an Hochschulen und durch private Bildungsträger 
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5. Virtuelle Hochschulen 

Das letzte Bild zeigt am Beispiel des Online-Studiengangs Bachelor und 
Master Medieninformatik die gewählte Studiengangsstruktur. Weitere Details 
hierzu enthält die folgende Literaturliste und der Server des Autors: 
www.DieterHannemann.de > Veröffentlichungen. 

Fragen der Studiengangsorganisation und der Kapazitätsberechnungen für 
virtuelle Hochschulen werden unter: 
http://194.94.127.15/virtual/virtuelles.html diskutiert. 
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